

Số: /QĐ-STTTTT

Hung Yên, ngày tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Đề cương, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Xây dựng hoàn thiện hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên**

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HUNG YÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về việc quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Công văn số 2589/BTTTT-UĐCNTT ngày 24/08/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ;

Căn cứ Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ Căn cứ Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên năm 2021;

Căn cứ Quyết định 03/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 2889/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2021;

Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 81/CTDVT-2021 ngày 10/6/2021 của Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá DVT Việt Nam;

Căn cứ báo cáo kết quả thẩm tra đề cương và dự toán chi tiết số 02.07/BC-CNTĐ ngày 02/7/2021 của Công ty CP tư vấn và quản lý đầu tư công nghệ thủ đô; Xét đề nghị của Phòng Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và Báo thẩm định ngày 10/8/2021 của Văn phòng Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng hoàn thiện hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên như sau:

1. Đề cương và Dự toán

a) Tên đề cương và dự toán: Xây dựng hoàn thiện hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên.

b) Đơn vị thực hiện mua sắm: Sở Thông tin và Truyền thông.

c) Địa điểm thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông

d) Quy mô: Xây dựng hoàn thiện hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên để thực hiện giám sát ATTT tất cả các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

e) Kinh phí Xây dựng hoàn thiện hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên là: **869.477.000 đồng** (*Tám trăm sáu mươi chín triệu, bốn trăm bảy mươi bảy nghìn đồng*), chi tiết tại phụ lục 01

f) Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước giao Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021.

g) Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2021.

(Chi tiết nội dung thực hiện theo đề cương và dự toán kèm theo)

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại phụ lục 02 kèm theo

Điều 2. Giao Phòng Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp Văn phòng Sở tham mưu tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Sở, Phòng Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và các cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT; BCVTCNTT.

GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Sỹ

PHỤ LỤC 01**Dự toán kinh phí thực hiện: Xây dựng hoàn thiện hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên***(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-STTTT ngày /8/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông)*

STT	KHOẢN MỤC CHI PHÍ	Tỷ lệ %	CHI PHÍ TRƯỚC THUẾ (VND)	THUẾ GTGT 10% (VND)	CHI PHÍ SAU THUẾ (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Chi phí thiết bị, lắp đặt cài đặt hệ thống (Gtb)		792,642,000	36,506,000	829,148,000
1.1	Chi phí lắp đặt, cài đặt, cấu hình hệ thống (Glđ)	Dự toán chi tiết	73,734,816	7,373,482	81,108,000
1.2	Chi phí thiết bị (Ght)	Dự toán chi tiết	291,327,000	29,132,700	320,459,700
1.3	Chi phí phần mềm (Gpm)	Dự toán chi tiết	427,580,000	0	427,580,000
2	Chi phí quản lý dự án (Gqlđa)		21,662,957	2,166,296	23,829,252
2.1	Chi phí quản lý dự án	$2,809\% * Gpm + 2,644\% * (Ght + Glđ)$	21,662,957	2,166,296	23,829,252
3	Chi phí tư vấn đầu tư (Gtv)		7,000,000	700,000	7,700,000
3.1	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	$0,405\% * Gpm + 0,283\% * (Ght + Glđ)$	5,000,000	500,000	5,500,000
3.2	Thẩm định HSMT và kết quả LCNT	$0,1\% * Gt$	2,000,000	200,000	2,200,000
4	Chi phí khác (Gk)		8,000,000	800,000	8,800,000

4.1	Chi phí thẩm định giá		5,000,000	500,000	5,500,000
4.2	Chi phí thẩm tra đề cương và dự toán.	$0,085\% * G_{pm} + 0,078\% * (G_{ld} + G_{ht})$	3,000,000	300,000	3,300,000
	TỔNG CỘNG ($G_{tb} + G_{qlda} + G_{tv} + G_k$)		829,304,957	40,172,296	869,477,000

PHỤ LỤC 02

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Xây dựng hoàn thiện hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-STTTT ngày /8/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Chi phí lập E- HSMT và đánh giá E- HSĐT	5.500.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III năm 2021	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 2: Chi phí thẩm định E- HSMT và thẩm định kết quả LCNT	2.200.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III năm 2021	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 3: Xây dựng hoàn thiện hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên	829.148.000	Ngân sách tỉnh	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Quý III năm 2021	Trọn gói	45 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 836.848.000 đồng							